

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BRICENI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP			
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	17.05.2021	17.05.2021		-/-	-/-					
		Erori	17.05.2021	17.05.2021								
Balasnești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	26.08.2021	26.08.2021	15.04.2024		-/-	-/-				
		Erori	finalizat								decembrie 2022	220
Bălcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023	02.01.2024	26.01.2024	
		Erori	finalizat								decembrie 2022	95
Beleaviņți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2022	30.06.2023	20.07.2023	19.08.2023	29.09.2023			
		Public	23.08.2021	23.08.2021			-/-	-/-				
		Erori	23.08.2021	23.08.2021								
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022	02.01.2024	29.01.2024	
		Erori	Finalizat								august 2022	464
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023	28.11.2023	16.02.2024			
		Public	20.08.2021	20.08.2021			-/-	-/-				
		Erori	20.08.2021	20.08.2021								
Bulboaca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat								aprilie 2023	965
		Public	12.04.2021	12.04.2021			-/-	-/-				
		Erori	12.04.2021	12.04.2021	21.02.2024							
Caracuseii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021								
		Public	01.09.2021	01.09.2021			-/-	-/-				
		Erori	01.09.2021	01.09.2021								
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	01.06.2021	01.06.2021	30.04.2024		-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								ianuarie 2023	1129
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023	27.12.2023	08.02.2024			
		Public	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-				
		Erori	15.11.2021	15.11.2021								
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	05.03.2021	05.03.2021	29.10.2021	17.11.2022			11.09.2023	14.12.2023		
		Public	05.03.2021	05.03.2021			-/-	-/-				
		Erori	05.03.2021	05.03.2021								
Cottujeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	01.07.2021	01.07.2021			-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								februarie 2024	443
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023				
		Public	17.05.2021	17.05.2021			-/-	-/-				
		Erori	17.05.2021	17.05.2021								
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								noiembrie 2023	744
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	07.06.2021	07.06.2021			-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								octombrie 2023	878
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan	Finalizat								mai 2024	88
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022	04.03.2024	-/-	-/-		30.05.2024		
		Erori - volum suplimentar			18.04.2023	21.06.2023			14.09.2023			
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	Finalizat								martie 2023	728
		Public	15.02.2021	08.12.2021	24.04.2024		-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								septembrie 2022	52
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	18.06.2021	01.07.2021			-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								mai 2023	922
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	04.05.2021	04.05.2021			-/-	-/-				
		Erori	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022							
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023	
		Erori	finalizat								ianuarie 2023	282
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	03.11.2021	30.11.2022	04.01.2023	04.02.2023	03.03.2023	13.07.2023	28.07.2023	
		Public	12.07.2021				-/-	-/-				
		Erori	12.07.2021		02.02.2024	04.06.2024						
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023	
		Erori	finalizat								septembrie 2022	71
Pererița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022	29.12.2023	22.01.2024	16.04.2024				
		Public	20.12.2021	20.12.2021			-/-	-/-				
		Erori	20.12.2021	20.12.2021								
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	06.03.2021		23.04.2024		-/-	-/-				
		Erori	06.03.2021	06.03.2021	08.04.2022	14.11.2022	10.02.2023	14.08.2023	20.03.2024			
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	22.03.2021	22.03.2021	13.02.2022	25.08.2023	04.09.2023	09.10.2023	03.04.2024			
		Public	22.03.2021	22.03.2021			-/-	-/-				
		Erori	22.03.2021	22.03.2021								
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023	16.02.2024	26.02.2024	27.05.2024				
		Public	05.03.2021	05.03.2021			-/-	-/-				
		Erori	05.03.2021	05.03.2021								
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										
		Public	26.08.2021	26.08.2021			-/-	-/-				
		Erori	Finalizat								noiembrie 2023	422
Trebisăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.02.2021	15.02.2021	20.02.2022	14.07.2022			24.02.2023			
		Public	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023	
		Erori	Finalizat								noiembrie 2022	433

Legendă
 Realizat
 în deschidere
 în așteptare
 nu se execută lucrări

MOLBAK PROIECT SRL
 Executantul lucrării Contract
 Data finalizării

MD-PSA-189891-NC-RFB din 18.01.2021
 18.04.2024