

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL CĂUȘENI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrării	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / ASP	ASP	ASP				
Căușeni, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Căinari, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Bacceaia, com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	07.03.2024		-/-	-/-						
		Erori	10.08.2022	15.03.2023	25.05.2023	06.06.2023	03.07.2023	11.07.2023	26.10.2023	31.10.2023	70%		996
Baimacia, com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Chircăiești, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	07.03.2024		-/-	-/-						
		Erori	10.08.2022	10.08.2022	11.07.2023	16.10.2023	26.10.2023	25.11.2023	15.12.2023	19.01.2024	02.02.2024	35%	
Chircăieștii Noi, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ciuflești, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cîrnățeni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cîrnățenii Noi, com		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Copanca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Coșcalia, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	07.12.2023		-/-	-/-						
		Erori	Finalizat									noiembrie 2023	560
Fîrlădeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Grădinița, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Grigorievca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Hagimus, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Opaci, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pervomaisc, com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	12.12.2023	12.03.2024	-/-	-/-						
		Erori	Finalizat									octombrie 2023	398
Plop-Ștubei, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Săiți, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sălcuța, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	23.08.2022										
		Public	23.08.2022				-/-	-/-					
		Erori											
Taraclia, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	25.04.2024		-/-	-/-						
		Erori		21.12.2022	23.05.2023	12.06.2023	12.07.2023	30.08.2023	08.02.2024	28.02.2024	70%		4773
Tănătari, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	07.03.2024		-/-	-/-						
		Erori	Finalizat									decembrie 2023	397
Tănătarii Noi, com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	30.11.2023	14.05.2024	-/-	-/-						
		Erori	Finalizat									octombrie 2023	236
Tocuz, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	29.05.2024		-/-	-/-						
		Erori	10.08.2022	08.12.2023	12.04.2024	24.05.2024							
Ucrainca, com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	28.03.2024		-/-	-/-						
		Erori	10.08.2022	07.12.2023	01.03.2024	12.03.2024	12.04.2024						
Ursoaia, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public	10.08.2022	06.03.2024		-/-	-/-						
		Erori	Finalizat									decembrie 2023	357
Zaim, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	23.08.2023										
		Public	23.08.2023				-/-	-/-					
		Erori	28.11.2022	30.03.2023	29.02.2024	14.03.2024	14.04.2024	23.04.2024					

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
** N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executorii lucrării
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
Contract nr. MD-PSA-290404-NC-RF8/1 din 16.08.2022
Data finalizării 30.04.2024
TERRALEX GRUP SRL
Contract nr. MD-PSA-290404-NC-RF8/2 din 04.08.2022
Data finalizării 04.06.2024