

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN MUNICIPIU CHIȘINĂU  
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunri imobiliare	
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / ASP	ASP	ASP	ASP	ASP							
Chișinău mun.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	28.01.2022	28.01.2022					-/-	-/-								
		Erori																
Băcioi com.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	10.01.2022		13.09.2023	19.01.2024			-/-	-/-								
		Erori	10.01.2022	13.06.2022	25.04.2023	19.02.2024	29.02.2024	29.03.2024	29.04.2024	23.05.2024								
Bubuieci com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Budești sat.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	10.01.2022		24.04.2024				-/-	-/-								
		Erori	10.01.2022	10.01.2022	26.04.2023	29.09.2023	24.10.2023	23.11.2023	14.12.2023	29.01.2024	28.02.2024						228	
Ciorescu com.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	13.01.2022	13.10.2022	20.03.2023	02.06.2023			-/-	-/-	07.06.2023							
		Erori	Finalizat														februarie 2024	30
Codru or.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Colonița sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Condrița sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Cricova or.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	14.01.2022		23.06.2023	17.10.2023			-/-	-/-	18.10.2023							
		Erori	14.01.2022	02.06.2022	18.05.2023	28.08.2023	03.10.2023	03.11.2023	16.02.2024	07.03.2024	19.03.2024							
Cruzești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	12.01.2022		22.06.2023	01.08.2023			-/-	-/-	01.08.2023							
		Erori	12.01.2022	02.06.2023	18.04.2023	19.07.2023	01.08.2023	30.08.2023	28.12.2023	18.01.2024	26.02.2024						224	
Durlăști or.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Ghidighici sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Grătiești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	10.01.2022						-/-	-/-								
		Erori	10.01.2022	18.05.2022	27.06.2023	15.12.2023	04.03.2024	02.04.2024										
Sîngera or.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Stăuceni com.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	06.01.2022						-/-	-/-								
		Erori	06.01.2022	04.05.2022	10.11.2023	16.04.2024	24.04.2024											
Tohatin com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Trușeni com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Vadul lui Vodă or.	Î.S. INGEOCAD	Privat																
		Public	10.01.2022		12.05.2023	21.08.2023			-/-	-/-	04.09.2023							
		Erori	10.01.2022		08.02.2023	12.09.2023	19.09.2023	19.10.2023	13.12.2023	18.01.2024	31.01.2024	20%					232	
Vatra or.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																

Legendă  
 Finalizat  
 În derulare  
 Întârziere  
 Nu s-a executat lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executantul lucrării  
**Î.S. INGEOCAD**  
Contract  
Data finalizării

MD-PSA-244774-NC-RFB din 09.11.2021  
31.05.2024