

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CIMIȘLIA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare		
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / ASP	ASP	ASP				
Cimișlia, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Albina, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	28.08.2022	28.08.2022	26.10.2023	11.04.2024	-/-	-/-					
		Erori	28.06.2022	28.06.2022	02.02.2023	13.06.2023	22.06.2023	11.09.2023	13.09.2023	30.10.2023	21.12.2023		760
Batîr, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	20.11.2023	02.01.2024	03.01.2024	30.01.2024	02.02.2024	12.04.2024	10.05.2024		
Cenac, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat											
		Public	21.06.2022	21.06.2022	03.04.2024		-/-	-/-					
		Erori	21.06.2022	21.06.2022	28.06.2023	21.02.2024	26.02.2024	27.03.2024					
Ciucur-Mingir, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat											
		Public	18.07.2022	18.07.2022	06.05.2024		-/-	-/-					
		Erori	21.06.2022	21.06.2022	19.04.2023	14.02.2024	19.02.2024	15.03.2024	21.03.2024	29.05.2024			
Codreni, com.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022	31.01.2024		-/-	-/-					
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	01.11.2022	21.08.2023	25.08.2023	25.09.2023	26.09.2023	28.09.2023	16.11.2023		57
Ecaterinovca, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat											
		Public	21.08.2022	21.08.2022	27.04.2023	29.08.2023	30.08.2023	19.09.2023	21.09.2023	28.09.2023	04.01.2024	80%	1029
		Erori	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024		-/-	-/-					245
Gradiște, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	20.08.2022	20.08.2022	20.09.2023	17.04.2024	-/-	-/-					
		Erori	30.06.2022	30.06.2022	31.01.2023	18.08.2023	22.08.2023	12.09.2023	19.09.2023	19.10.2023	30.10.2023	40%	354
Gura Galbenei, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	13.06.2022	13.06.2022	11.01.2023	22.09.2023	28.09.2023	27.10.2023	15.12.2023	28.02.2024	20.03.2024	20%	751
		Erori	28.08.2022	28.08.2022	17.11.2023	07.05.2024	-/-	-/-					Finalizat
Hîrtop, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat											
		Public	21.06.2022	21.06.2022	15.11.2022	08.06.2023	14.06.2023	11.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	06.11.2023	20%	1337
		Erori	21.06.2022	21.06.2022	28.03.2023	04.10.2023	22.11.2023	20.12.2023	20.12.2023	17.01.2024	02.02.2024		719
Ialpujeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ivanovca Nouă, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	28.08.2022	28.08.2022	14.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		24.04.2024			
		Erori											Finalizat
Javgur, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Lipoveni, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	28.08.2022	28.08.2022	20.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-					
		Erori	28.06.2022	28.06.2022	17.11.2022	12.07.2023	20.07.2023	24.08.2023	05.09.2023	19.09.2023	31.10.2023		389
Mihailovca, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	16.11.2022	16.05.2023	22.06.2023	06.07.2023	21.12.2023	24.01.2024	09.02.2024		394
Porumbrei, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	20.08.2022	20.08.2022	07.07.2023	28.02.2024	-/-	-/-					
		Erori	30.06.2022	30.06.2022	22.11.2022	28.02.2024	21.06.2023	10.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	06.11.2023		320
Sagaidac, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	05.06.2022	05.06.2022	06.03.2024		-/-	-/-					
		Erori	22.07.2022	22.07.2022									Finalizat
Satul Nou, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	09.11.2022	26.06.2023	13.07.2023	14.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	15.11.2023		56
Selemet, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-					
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	27.10.2022	28.04.2023	15.05.2023	05.06.2023	03.07.2023	03.07.2023	04.08.2023	30%	110
Suric, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.10.2023		-/-	-/-					
		Erori											Finalizat
Topala, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat											
		Public	21.08.2022	21.08.2022	29.03.2023	02.08.2023	07.08.2023	01.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	01.12.2023	25%	462
		Erori	21.06.2022	21.06.2022	06.09.2023	29.01.2024	09.02.2024						
Troitșcoe, sat.	„Comerzan-Latifund iar” S.R.L.	Privat											
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.11.2023		-/-	-/-					
		Erori											Finalizat
Valea Perjei, sat.	Îl "Dincredmar Cernea	Privat											
		Public			17.10.2022	26.06.2023	04.07.2023	23.08.2023	28.08.2023	13.09.2023	04.12.2023	55%	575
		Erori					-/-	-/-					

Finalizat
 în derulare
 înregistrare
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executorii lucrării

„Cart Engineering” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 23.06.2022
 Data finalizării 31.05.2024

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/2 din 27.05.2022
 Data finalizării 31.05.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
 Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/3 din 30.05.2022
 Data finalizării 31.05.2024

Îl "Dincredmar Cernea
 Contract nr. MD-PSA-290419-NC-RFQ din 15.06.2022
 Data finalizării 31.05.2024