

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL FĂLEȘTI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Încadrarea documentației cadastrale în teren	Verificarea cartajii		Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale de delimitare a comisiei de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Companie	Companie		ȘOP	SA						
Fălești or.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	22.03.2024	27.03.2024	25.04.2024	26.04.2024				
Albinișul Vechi com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	29.04.2024								
Bocani sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	13.06.2023	27.07.2023	14.08.2023	14.09.2023	27.09.2023	20.10.2023	27.10.2023		397
Călinești sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	25.04.2024								
Călugăr com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023									
Catranic sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.06.2021	06.10.2022	30.06.2023	03.07.2023	04.08.2023	21.08.2023	30.10.2023	21.11.2023	20%	1024
Chetriș com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	01.03.2023	22.01.2024	16.04.2024	29.04.2024	26.05.2024					
Ciolacu Nou com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023				
Egorovca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.08.2021	19.02.2024	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	28.09.2023	11.10.2023	02.11.2023	90%	662
Fălești Noi com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	21.08.2023	04.01.2024	11.01.2024	07.02.2024	08.02.2024	21.02.2024			
Glinjeni sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	11.05.2023	15.05.2023									
Hiliuți com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	24.04.2024								
Hincești sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	24.10.2023	19.03.2024	01.04.2024	30.04.2024					
Horești com.*	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	17.10.2023	04.01.2024	11.01.2024	07.02.2024	07.02.2024	04.06.2024			
Ileniș sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.06.2021	30.01.2024								
Ișcăliu com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024								
Izvoare sat.*	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	24.04.2024								
Logofteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.07.2021	03.10.2022	29.04.2024	02.05.2024	30.05.2024	24.05.2024				
Mărăndeni sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	23.10.2023	23.04.2024	14.05.2024						
Musteața sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024								
Natalievca com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	24.08.2023	05.04.2024	15.04.2024	06.05.2024					
Navirneț sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	01.11.2023								
Obreja Veche com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.07.2021	21.05.2022	04.07.2023	11.07.2023	11.08.2023	05.09.2023	01.03.2024	22.04.2024		1778
Pietrosu com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.08.2023	23.04.2024	15.05.2024						
Pinzăreni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.07.2021	16.12.2021	14.06.2022	23.06.2022	23.07.2022	25.07.2022	08.11.2022	08.12.2022	75%	941
Pirlița sat.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024								
Pompa com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.08.2023	12.04.2024	22.04.2024	20.05.2024					
Pruteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.06.2021	06.12.2021	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	29.09.2023	28.12.2023	13.02.2024	50%	982
Răuțel com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	11.10.2023								
Risipeni com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024								
Sărata Veche com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	22.09.2023								
Scumpia com.	ÎS IPOT	Privat											
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	22.09.2023	08.02.2024	05.03.2024	04.04.2024	19.04.2024				
Taxobeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											
		Public											
		Erori	15.06.2021	15.07.2021	18.08.2022	19.09.2023	25.09.2023	14.11.2023	12.12.2023	28.12.2023	14.03.2024	60%	1324

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Încadrare
 Nu se necesită lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Tera Plus Proiect SRL
Contract MD-PSA-214547-NC-RFB din 24.05.2021
Data finalizării 31.5.2024
Executanți lucrări
I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
Contract nr. MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022
Data finalizării 31.05.2024