

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL FLOREȘTI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numarul de bunuri imobiliare
Florești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021							
		Public	12.07.2021	12.07.2021							
		Erori	12.07.2021	12.07.2021	29.09.2022						
Alexeevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	22.09.2022	22.09.2022	02.10.2023	24.11.2023	07.12.2023	15.02.2024			
		Public									
		Erori									
Băhrinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	05.08.2021							
		Public									
		Erori									
Finalizat										noiembrie 2022	242
Cașunca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2022							
		Public									
		Erori									
Finalizat										septembrie 2022	508
Cernașa sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	02.03.2022	02.03.2022	07.06.2023	20.06.2023	26.06.2023	25.09.2023	28.11.2023	03.04.2024	07.05.2024
		Public	12.07.2022	12.07.2022							
		Erori	02.02.2022	02.02.2022							
Cîrîpcău sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021							
		Public	12.07.2021	12.07.2021	07.02.2023	21.07.2023	14.08.2023				
		Erori	19.10.2021	01.02.2022	02.05.2023	17.05.2023	05.06.2023	30.06.2023	29.08.2023	28.03.2024	
Ciutulești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	19.10.2021	19.10.2021							
		Public	19.10.2021	19.10.2021							
		Erori	19.10.2021	19.10.2021							
Coșenița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	02.02.2022	02.02.2022	07.06.2023	18.08.2023	04.09.2023	25.09.2023	08.12.2023	26.04.2024	
		Public									
		Erori			12.01.2024	13.02.2024	04.03.2024	25.03.2024	28.03.2024	26.04.2024	22.05.2024
Cuhureștii de Jos com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021							
		Public									
		Erori									
Finalizat										martie 2024	471
Cuhureștii de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	26.07.2021	26.07.2021							
		Public	26.07.2021	26.07.2021	13.01.2023	27.02.2024	22.04.2024	22.04.2024	30.05.2024		
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	03.09.2023	18.01.2024	29.01.2024	26.02.2024	15.03.2024		
Cunicea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.09.2022	14.09.2022							
		Public	14.09.2022	14.09.2022							
		Erori	14.09.2022	14.09.2022							
Finalizat										decembrie 2023	1290
Domulgeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public									
		Erori									
Frumușica com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	13.12.2021	13.12.2021	08.02.2023	26.07.2023	02.08.2023	07.09.2023	15.09.2023	05.03.2024	24.04.2024
		Public	13.12.2021	13.12.2021							
		Erori	13.12.2021	13.12.2021							
75%											1349
Ghindești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	02.01.2022	02.01.2022	27.03.2024						
		Public									
		Erori									
Ghindești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	19.02.2024						
		Public	12.07.2021	12.07.2021	18.01.2023	20.06.2023	18.08.2023	08.09.2023	14.09.2023		
		Erori	27.06.2022	27.06.2022	05.12.2023	14.02.2024	22.02.2024	21.03.2024			
Gura Camencii com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.05.2022	15.05.2022	20.09.2022	06.04.2023	27.04.2023	27.05.2023	09.06.2023	07.03.2024	17.05.2024
		Public	15.05.2022	15.05.2022							
		Erori	15.05.2022	15.05.2022							
Ilciocva com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	09.08.2021	09.08.2021	07.02.2023	23.08.2023	04.09.2023	27.09.2023	15.02.2024	28.03.2024	21.05.2024
		Public									
		Erori			03.05.2024						
Izvoare com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.08.2022	15.08.2022	27.04.2023	18.05.2023	29.05.2023	30.06.2023	20.02.2024		
		Public									
		Erori									
Japca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022							
		Public									
		Erori									
Finalizat										aprilie 2024	1075
Lunga sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	28.02.2022	28.02.2022							
		Public	28.02.2022	28.02.2022							
		Erori									
Mărculești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021							
		Public	01.09.2021	01.09.2021	15.07.2022						
		Erori									
Mărculești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	27.07.2021	27.07.2021							
		Public									
		Erori									
Finalizat										octombrie 2023	316
Napadova sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022	04.09.2023	16.01.2024	29.01.2024	05.03.2024			
		Public									
		Erori									
Finalizat										decembrie 2023	841
Nicolaevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	13.12.2022	13.12.2022							
		Public	13.12.2022	13.12.2022	02.02.2024						
		Erori									
Prajila com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.02.2022							
		Public	01.09.2021	01.09.2021	31.10.2022	10.02.2023	01.03.2023	03.04.2023	22.05.2023	05.03.2024	21.03.2024
		Erori									
Prodănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	26.07.2021	26.07.2021							
		Public									
		Erori									
Finalizat										iunie 2023	492
Putinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public									
		Erori									
Finalizat										ianuarie 2024	1558
Răduleeni Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	09.08.2022	09.08.2022	18.04.2024						
		Public									
		Erori									
Roșietici com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021							
		Public	12.07.2021	12.07.2021	04.04.2023	07.06.2023	09.06.2023	10.07.2023	12.09.2023		
		Erori	18.07.2022	18.07.2022	22.02.2024						
Sănătaș sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	18.07.2022	18.07.2022							
		Public	18.07.2022	18.07.2022							
		Erori	18.07.2022	18.07.2022							
Finalizat										ianuarie 2024	1020
Sevrova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public									
		Erori									
Ștefănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021							
		Public									
		Erori									
Finalizat										decembrie 2022	511
Temeleuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			26.02.2024						
		Public									
		Erori									
Finalizat										iunie 2023	784
Tîrgul Vertujejeni sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat	02.02.2022	19.03.2022	04.10.2023						
		Public									
		Erori									
Finalizat										martie 2024	1054
Trifănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public									
		Erori									
Finalizat										ianuarie 2024	56
Vărvăreuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.01.2022	21.01.2022	20.11.2023	04.03.2024	12.04.2024	10.05.2024	24.05.2024		
		Public			20.09.2023	22.12.2023	24.01.2024	27.02.2024	27.03.2024		
		Erori									
Văscăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public									
		Erori									
Finalizat										septembrie 2023	2049
Vertujejeni sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat	02.02.2022	24.03.2021	14.03.2024						
		Public									
		Erori									
Finalizat										martie 2023	203
Zăluceeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	02.02.2022	02.02.2022	29.04.2024						
		Public									
		Erori									

Legendă:
Finalizat
în derulare
întrerupt
nu se execută lucrări

Executanții lucrărilor

MOLBAK PROIECT SRL
Contract: MD-PSA-177424-NC-RF8/01 din 02.03.2021
Data finalizării: 02.03.2024
Cart Engineering SRL
Contract: MD-PSA-177424-NC-RF8/02 din 02.03.2021
Data finalizării: 31.05.2024