

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL IALOVENI  
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP				
Ialoveni, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Bardar, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cărbuna, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023	14.05.2024									
		Public	24.04.2023			-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	01.04.2024									
Cigîrleni, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023										
		Public	24.04.2023			-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	08.04.2024									
Costești, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Dănceni, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Gangura, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	24.04.2023	21.11.2023	06.02.2024	06.02.2024	27.03.2024						
		Public	24.04.2023			-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	17.08.2023	02.11.2023	11.12.2023	20.01.2024	30.01.2024	04.04.2024	17.05.2024		1059	
Hansca, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Horești, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Horodca, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Malcoci, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat											
		Public	07.03.2022	02.05.2022	22.06.2023	14.12.2023	-/-	-/-	01.02.2024	28.02.2024		232	
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	16.01.2023	12.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	18.07.2023	28.08.2023	20.09.2023	40%	272
Mileștii Mici, com. *		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Molești, sat. *		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Nimoreni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat extravilan	07.03.2022	21.03.2022	22.05.2023	22.08.2023	25.08.2023	18.09.2023	28.03.2024				
		Privat intravilan	08.03.2022	22.03.2022	14.09.2023	12.02.2024	29.02.2024	19.03.2024	28.03.2024				
		Public	07.03.2022	02.05.2022	10.10.2023	25.03.2024	-/-	-/-					
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	13.01.2023	18.07.2023	25.07.2023	11.08.2023	19.09.2023	04.10.2023	11.10.2023		106
Pojăreni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Puhoi, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Răzeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ruseștii Noi, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sociteni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Suruceni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat				Finalizat					august 2023	5	
		Public	07.03.2022	02.05.2022	04.10.2023	22.03.2024	-/-	-/-	31.05.2024				
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	15.12.2022	27.07.2023	02.08.2023	25.08.2023	28.08.2023	04.10.2023	18.10.2023	40%	228
Țîpala, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ulmu, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Văratice, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Văsieni, sat.	Imobil Star SRL	Privat	06.01.2022	20.01.2022	14.07.2023	04.10.2023	16.10.2023	14.11.2023	12.12.2023	28.03.2024	23.05.2024		2848
		Public	06.01.2022		25.03.2024		-/-	-/-					
		Erori	06.01.2022	20.04.2022	25.04.2023	21.03.2024	03.04.2024	19.04.2024					
Zîmbreni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											

Finalizat
în deculare
înregistrare
nu se execută lucrări

\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Catagraf Imobil SRL	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/2 din 30.12.2021
	Data finalizării	31.05.2024
Imobil Star SRL	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/1 din 28.12.2021
	Data finalizării	31.05.2024
„GeoExpertGrup” SRL	Contract	MD-PSA-344331-NC-RFQ din 14.04.2023
	Data finalizării	14.04.2024
„Cart Engineering” S.R.L.	Contract	MD-PSA-347392-NC-RFQ din 14.04.2023
	Data finalizării	14.04.2024