

**EVOLUTIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL NISPORENI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / ASP	ASP	ASP						
Nisporeni or.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bălănești com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bălăurești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	22.01.2024	18.03.2024	25.03.2024	27.05.2024							
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	06.12.2023	22.03.2024	25.03.2024	30.04.2024							
Bărboieni sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Boldurești com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Boțun sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	20.02.2024	02.05.2024	08.05.2024								
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	14.12.2023										
Brătuleni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bursuc sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	29.06.2023	01.11.2023	14.11.2023	04.12.2023	15.12.2023	20.05.2024					
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	Finalizat										mai 2024	164	
Călimănești sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Ciorești com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Ciutești com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Cristești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	16.08.2023	11.03.2024	08.04.2024								
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	28.11.2023	05.01.2024	15.01.2024								
Grozești sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Iurceni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023											
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	05.12.2022	01.02.2023											
Marinici com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Milești sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Seliște com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Soltănești sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Șișcani com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Valea-Trestieni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	13.10.2023	05.01.2024	15.01.2024								
		Public	05.12.2022	01.02.2023			-/-	-/-							
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	22.11.2023	22.12.2023	15.01.2024								
Vărzărești com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Vinători sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Zberoaia sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													

Legendă
 Finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

„Cart Engineering” S.R.L
Contract nr. MD-PSA-322023-NC-RFQ din 06.12.2022
Data finalizării 31.5.2024
Contract nr. MD-PSA-322022-NC-RFQ din 06.12.2022
Data finalizării 31.5.2024

Executorul lucrărilor