

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL OCNIȚA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP			
com. Dîngeni	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				august 2021	1387	
		Public					10.03.2022	07.04.2022	30.11.2022	Înregistrat APL nivel I	242	
		Erori									septembrie 2021	46
com. Lencăuți	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				septembrie 2021	2092	
		Public			08.06.2022		14.06.2022	18.10.2022	01.12.2022	Înregistrat APL nivel I	286	
		Erori									ianuarie 2022	455
com. Calarașovca	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				octombrie 2021	1666	
		Public			10.08.2022		11.08.2022	18.10.2022	06.12.2022	Înregistrat APL nivel I	347	
		Erori*										
sat. Unguri	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	986	
		Public			21.06.2022		22.06.2022	18.10.2022	24.11.2022	Înregistrat APL nivel I	382	
		Erori									decembrie 2021	276
com. Vălcineț	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	2074	
		Public			26.07.2022		27.07.2022	18.10.2022	19.12.2022	Înregistrat APL nivel I	394	
		Erori									decembrie 2021	715
Or. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat								10.06.2022	50	
		Public		29.02.2024	29.03.2024							
		Erori										
Or. Frunze	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				decembrie 2021	3	
		Public			09.06.2022		16.06.2022	10.08.2022	28.10.2022		108	
		Erori									august 2021	3
Or. Otaci	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			13.07.2023				29.11.2023	14.12.2023		375
		Erori										87
Com. Birlădeni	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			14.09.2022		19.09.2022	14.09.2023	15.09.2023	80%		373
		Erori									decembrie 2021	209
Com. Coresăuți	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				junie 2022	50	
		Public			03.08.2022		03.08.2022	18.10.2022	14.11.2022		185	
		Erori									februarie 2022	122
Com. Grinăuți-Moldova	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			23.05.2022		24.05.2022	10.08.2022	01.11.2022		341	
		Erori									decembrie 2021	237
Com. Lipnic	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public					03.06.2022	10.08.2022	28.11.2022	Înregistrat APL nivel I	278	
		Erori									decembrie 2022	153
Com. Mereșeuca	Aliongeocad SRL	Privat								31.05.2022	50	
		Public								20%		
		Erori									13.05.2022	305
Com. Mihălășeni	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			16.08.2022		07.09.2022	16.12.2022	02.02.2023	Înregistrat APL nivel I	210	
		Erori									decembrie 2021	127
Com. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat			18.05.2022			18.08.2023	21.11.2023		105	
		Public		28.07.2022	14.11.2022		18.11.2022	14.09.2023	18.09.2023		310	
		Erori								80%		592
Sat. Bîrnova	Aliongeocad SRL	Privat								junie 2022	290	
		Public									decembrie 2021	227
		Erori										
Sat. Clocușna	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			10.11.2022		17.11.2022		12.09.2023		232	
		Erori									junie 2022	553
Sat. Gîrbova	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public					25.02.2022	07.04.2022	07.06.2022	Înregistrat APL nivel I	155	
		Erori									februarie 2021	191
Sat. Hădărăuți	Aliongeocad SRL	Privat								junie 2022	43	
		Public					04.02.2022	07.04.2022	03.06.2022	Înregistrat APL nivel I	195	
		Erori									decembrie 2021	32
Sat. Naslavcea	Aliongeocad SRL	Privat								decembrie 2023	215	
		Public		27.10.2023	4.3.2024			23.05.2024				
		Erori						19.07.2022	12.08.2022	20%		404
Sat. Sauca	Aliongeocad SRL	Privat										
		Public			20.12.2022		21.12.2022	30.10.2023	01.11.2023	75%		240
		Erori									decembrie 2021	223

Legendă

Finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

* Lucrările se execută cu finanțare alocată de Agenție Relații Funciare și Cadastru

Executanții lucrărilor

Î.I."Dincredmar - Cernea"
 Contract MD PSA 124230 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării contract finalizat
Aliongeocad SRL
 Contract MD PSA 124235 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării 31.5.2024