

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL RÎȘCANI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP				
Rîșcani, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Alexandrești, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	26.07.2022	27.07.2022	24.01.2023	30.08.2023	04.09.2023	25.09.2023	11.10.2023	21.11.2023	28.02.2024		674
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Aluniș, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Boroseni Noi, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	09.06.2022	08.06.2022	04.01.2023	22.09.2023	19.10.2023	18.11.2023	28.12.2023	18.01.2024	12.02.2024		1324
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023									
Branîște, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	20.03.2023	23.03.2023									
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023									
Corlăteni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Costești, or.	"Imobiland-Plus"	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023									
Duruitoarea Nouă, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	05.08.2022	08.08.2022	17.08.2023	19.10.2023	25.10.2023	24.11.2023	14.12.2023	18.01.2024	29.02.2024		
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.10.2023	23.02.2024	22.03.2024	22.04.2024					
Gălășeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Grinăuți, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Hiliuți, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Horodiște, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	Finalizat									ianuarie-24	763
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.10.2023	15.03.2024	25.03.2024	25.04.2024	20.05.2024				
Malinovscoe, com.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mihăileni, sat.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Nihoreni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Petrușeni, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	19.08.2022	22.08.2022	12.06.2023	19.09.2023	20.09.2023	20.10.2023	04.03.2024	18.03.2024	04.04.2024		903
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	08.11.2023								
Pîrjota, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	01.06.2023	05.06.2023									
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023									
Pociumbăuți, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	Finalizat									decembrie-23	306
		Public											
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	26.12.2023								
Pociumbeni, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	01.04.2023	03.04.2023	28.03.2024								
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	17.10.2023	29.03.2024	05.04.2024	24.04.2024	24.04.2024				
Răcăria, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Recea, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Singureni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sturzeni, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	09.06.2022	07.06.2022	13.03.2023	25.08.2023	05.09.2023	05.11.2023	18.03.2024	22.03.2024	29.03.2024		1043
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Șaptebani, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Șumna, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Vasileuți, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	01.04.2023	03.04.2023									
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	20.03.2024								
Văratîc, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	25.03.2024	01.04.2024	24.04.2024	29.05.2024				
Zăicani, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	21.06.2022	22.06.2022	30.12.2022	06.04.2023	18.04.2023	18.05.2023	26.06.2023	20.10.2023	04.12.2023	10%	1174
		Public					-/-	-/-					
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	31.05.2024								

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

"Imobiland-Plus" SRL
Contract
Data finalizării
Executanții lucrărilor
I.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"
Contract
Data finalizării
MD-PSA-285343-NC-RFQ din 03.06.2022
31.5.2024
nr. MD-PSA-302058-NC-RF8 din 06.12.2022
31.05.2024