

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare			Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	Compania		ASP	APL	APL / APP	ASP					ASP
Sîngerei or.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Alexăndreni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	07.06.2021	28.06.2021	18.01.2022	11.07.2022	21.07.2022	20.08.2022	15.05.2023	19.05.2023	26.02.2024	10%		2074	
		Public	07.06.2021	24.05.2021	15.04.2024										
		Erori													
Finalizat													august 2023	202	
Biliceni Noi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Biliceni Vechi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Biruința or.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023											
		Public	22.05.2023	29.06.2023			-/-	-/-							
		Erori	22.05.2023	30.05.2023											
Chișcăreni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Ciuciueni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Copăcenii com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Coșcodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023											
		Public	22.05.2023	29.06.2023			-/-	-/-							
		Erori	22.05.2023	30.05.2023											
Cotiușeni Micii com.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023	28.12.2023	16.04.2024	30.04.2024								
		Public	29.06.2023	03.07.2023			-/-	-/-							
		Erori	26.06.2023	27.06.2023	16.01.2024										
Cubolta com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Dobrogea Veche com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Drăgănești com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	27.05.2024										
		Public					-/-	-/-							
		Erori	29.06.2023	10.07.2023	16.04.2024										
Dumbrăvița com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Grigoraș com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Heciul Nou com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Iezărenii Vechi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	26.12.2023										
		Public					-/-	-/-							
		Erori	29.06.2023	10.07.2023		22.03.2024	26.03.2024	25.04.2024	26.04.2024						
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat													
		Public	19.07.2021	24.05.2021	21.03.2024		-/-	-/-							
		Erori													
Finalizat													august 2023	1848	
Prepeșița com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Rădoia sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Sîngerei Noi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Țambula com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Țăura Veche com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													

Legendă
 Finalizat
 În dezbateri
 Întrerupt
 Nu se execută lucrări
* - N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-218340-NC-RFB din 24.05.2021 31.05.2024
Cart Engineering SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023 14.04.2024
„GeoExpertGrup” SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-342906-NC-RFQ din 21.04.2023 14.04.2024
"URBANCITY GROUP", SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-355725-NC-RFQ din 14.06.2023 14.06.2024