

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SOROCA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Compania	Compania			ADP	AVC					
Soroca mun.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	11.05.2021	11.05.2021			-/-	-/-					
		Public	11.05.2021	11.05.2021									
		Erori											
Bădiceni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021			-/-	-/-					
		Public	17.05.2021	17.05.2021	08.02.2023	13.02.2024	22.04.2024	21.05.2024					
		Erori	25.05.2021	25.05.2021	26.01.2022	10.11.2022	14.12.2022	18.04.2023					
Băxani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.05.2021				-/-	-/-					
		Public	25.05.2021										
		Erori											
Bulboci com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.04.2021	12.04.2021	11.10.2022	09.04.2024	18.04.2024						
		Public	12.04.2021		08.05.2024		-/-	-/-					
		Erori	12.04.2021		18.04.2024	20.05.2024							
Căinari Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.10.2021	01.10.2021			-/-	-/-					
		Public	01.10.2021	01.10.2021									
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	18.07.2023	26.04.2024	20.05.2024						
Cosăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	11.05.2021	11.05.2021			-/-	-/-					
		Public	11.05.2021	11.05.2021	25.01.2024	20.03.2024	24.04.2024	16.05.2024					
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	03.04.2023	19.06.2023	27.07.2023	02.11.2023	25.01.2024				
Cremlenciug com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	11.05.2021				-/-	-/-					
		Public	11.05.2021										
		Erori											
Dărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.01.2022	20.01.2022	11.03.2024	18.04.2024	02.05.2024						
		Public	20.01.2022	20.01.2022			-/-	-/-					
		Erori	20.01.2022	20.01.2022									
Dubna sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.10.2021	01.10.2021			-/-	-/-					
		Public	01.10.2021	01.10.2021									
		Erori											
Egoreni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										februarie 2024	634
		Public	11.05.2021	11.05.2021			-/-	-/-					
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	31.03.2022	13.02.2024	22.04.2024	23.05.2024					
Holoșnița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	13.12.2021	13.12.2021	20.03.2023	29.06.2023	20.07.2023	14.09.2023	14.12.2023	13.03.2024	28.03.2024		1434
		Public	13.12.2021				-/-	-/-					
		Erori	13.12.2021		14.05.2024								
Hristici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	18.10.2021	18.10.2021	30.12.2023	07.04.2023	27.04.2023	13.06.2023	21.09.2023	30.10.2023	20.12.2023		
		Public	18.10.2021				-/-	-/-					
		Erori	18.10.2021		05.03.2024	30.05.2024							
Iarova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										mai 2024	1123
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Nimereuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.09.2021	20.09.2021	15.07.2022	14.03.2023	23.03.2023	23.05.2023	09.02.2024	14.05.2024			
		Public	20.09.2021				-/-	-/-					
		Erori	20.09.2021										
Oclanda sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.05.2021	14.05.2021	01.04.2022	23.08.2022	26.04.2024	15.05.2024					
		Public	14.05.2021				-/-	-/-					
		Erori	14.05.2021										
Ocolina com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										noiembrie 2023	336
		Public					-/-	-/-					
		Erori			22.05.2024								
Parcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-					
		Public	15.06.2021	15.06.2021	11.01.2023	22.08.2023	18.12.2023	17.01.2024	04.03.2024	03.04.2024	02.05.2024		152
		Erori											
Pirlița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.09.2021	15.09.2021	29.11.2023	08.04.2024	-/-	-/-					
		Public	15.09.2021	15.09.2021									
		Erori											
Racovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.10.2021	25.10.2021			-/-	-/-					
		Public	25.10.2021	25.10.2021	07.02.2023	16.11.2023	22.11.2023	22.12.2023	02.02.2024	27.03.2024	17.04.2024		2970
		Erori											
Redi-Cereșnovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.09.2021		29.08.2023		-/-	-/-					
		Public											
		Erori											
Regina Maria com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.09.2021		29.05.2023	11.08.2023	-/-	-/-	16.08.2023	12.01.2024			
		Public											
		Erori											
Rublenița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.06.2021	03.06.2021			-/-	-/-					
		Public	03.06.2021	03.06.2021									
		Erori											
Rudi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.05.2021	25.05.2021	13.03.2023	28.06.2023	24.07.2023	20.11.2023	18.03.2024				
		Public	25.05.2021				-/-	-/-					
		Erori	25.05.2021										
Schineni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	30.03.2023	21.07.2023	-/-	-/-	27.07.2023	28.12.2023	26.01.2024		176
		Public											
		Erori											
Stoicani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.02.2022	03.02.2022	26.07.2023	07.02.2024	12.02.2024	22.03.2024					
		Public	03.02.2022	03.02.2022			-/-	-/-					
		Erori	03.02.2022	03.02.2022									
Șeptelici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										martie 2024	999
		Public					-/-	-/-					
		Erori	14.06.2021										
Șolcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	24.05.2021	24.05.2021	27.09.2023	11.10.2023	-/-	-/-	17.10.2023	25.01.2024	05.02.2024		251
		Public											
		Erori											
Tătărauca Veche com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										ianuarie 2023	231
		Public	12.07.2021				-/-	-/-					
		Erori	12.07.2021										
Trifauți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			09.03.2023	11.08.2023	25.08.2023	15.09.2023	08.12.2023				
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Vasilcău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	21.09.2021	21.09.2021			-/-	-/-					
		Public	21.09.2021	21.09.2021	21.07.2022								
		Erori											
Vădeni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.10.2021	01.10.2021	29.03.2024		-/-	-/-					
		Public	01.10.2021	01.10.2021	17.02.2023	25.04.2023	25.05.2023	26.06.2023	18.09.2023	03.04.2024	17.05.2024		369
		Erori	01.11.2021	01.11.2021	19.06.2023	23.08.2023	07.09.2023	23.04.2024					
Vărăncău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Visoca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										decembrie 2023	1847
		Public	20.07.2021				-/-	-/-					
		Erori	20.07.2021			04.03.2024	22.04.2024	03.06.2024					
Volovița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	06.12.2021	06.12.2021	28.12.2022	01.09.2023	02.10.2023	14.11.2023	15.12.2023	15.05.2024			
		Public					-/-	-/-					
		Erori			27.03.2024								
Zastinca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.07.2021	01.07.2021			-/-	-/-					
		Public	01.07.2021	01.07.2021	28.10.2021	07.12.2022	19.12.2022	02.02.2023	17.08.2023	17.08.2023			
		Erori											

Legendă
 Finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări

MOLBAK PROIECT SRL
 Contract
 Executantul lucrării
 Data finalizării

MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
 18.04.2024