

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL STRĂȘENI
LA DATA DE 03.06.2024

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren			Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
				Compania				ASP		APL		APL / APP					ASP	
				23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023		03.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	06.12.2023	11.01.2024	25.03.2024				25%	
Strășeni or.	GeoMar Grup SRL	Privat	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	03.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	06.12.2023	11.01.2024	25.03.2024	25%				2596		
		Public	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023		-/-	-/-										
		Erori	23.07.2021	01.10.2021	26.04.2023	27.11.2023	13.12.2023	02.01.2024	12.01.2024	18.01.2024	07.02.2024				404			
Bucovăț or.	IMOBIL STAR SRL	Privat												noiembrie 2022	24			
		Public	12.08.2021	16.09.2021	08.07.2022		-/-	-/-										
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	24.06.2022	17.10.2022					09.01.2023	03.04.2023				4		
Căprian sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022													
		Public	15.09.2022	15.09.2022	04.04.2023		-/-	-/-										
		Erori	15.07.2022	15.07.2022														
Chirianca sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	01.08.2022	01.08.2022	25.07.2023	14.08.2023	-/-	-/-	14.09.2023									
		Erori	15.05.2022	15.05.2022	21.10.2022	10.03.2023	20.06.2023	11.07.2023	18.07.2023	23.08.2023	05.10.2023	20%			190			
Codreanca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	15.08.2022	15.08.2022	26.07.2023	10.04.2024	-/-	-/-										
		Erori	16.06.2022	15.06.2022	20.02.2023	28.02.2024	29.02.2024	25.03.2024										
Cojușna sat.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Dojna sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	15.11.2021	15.08.2022			-/-	-/-										
		Erori	15.11.2021	15.06.2022	03.10.2022													
Gălești com.	IMOBIL STAR SRL	Privat																
		Public	12.08.2021	16.09.2021	11.07.2022		-/-	-/-										
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	23.06.2022	19.08.2022				09.01.2023	31.03.2023	31.03.2023				71		
Ghelăuza com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	01.06.2022	01.06.2022	27.12.2022	18.05.2023	29.05.2023	12.09.2023	29.09.2023	29.12.2023	18.03.2024	60%			1385			
		Public	01.08.2022	01.08.2022	20.01.2023	26.04.2023	-/-	-/-	29.09.2023	07.02.2024	01.03.2024				346			
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	26.12.2022	31.05.2023	29.06.2023	06.09.2023	29.09.2023	27.12.2023	29.01.2024				130			
Greblești com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	19.12.2022	14.03.2023	17.03.2023											
		Public	01.08.2022	01.09.2022			-/-	-/-										
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	26.09.2022													
Lozova com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.07.2022	20.07.2022	26.04.2023	05.01.2024	09.02.2024	13.05.2024										
		Public	28.07.2022	04.10.2022	29.04.2024		-/-	-/-										
		Erori	20.07.2022	20.09.2022	23.03.2023	04.03.2024	14.03.2024											
Micăuți com.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Micleușeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	15.08.2022	15.08.2022			-/-	-/-										
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	03.10.2022													
Negrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	15.07.2022	15.07.2022	20.02.2023		-/-	-/-										
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	28.12.2022	07.09.2023	12.09.2023	29.09.2023	02.10.2023	15.03.2024	22.03.2024				92			
Onești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat												august 2023	35			
		Public	01.10.2023		21.02.2024		-/-	-/-										
		Erori	01.10.2023	23.10.2023	20.03.2024	29.03.2024	18.04.2024											
Pănășești com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022	06.07.2023	24.07.2023	15.08.2023	18.08.2023	18.08.2023					679			
		Public	01.08.2022	01.08.2022			-/-	-/-										
		Erori	17.01.2022	07.03.2022														
Rădeni com.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Recea sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	17.11.2022	30.08.2023	30.08.2023	24.05.2024										
		Public	15.09.2022	15.09.2022			-/-	-/-										
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	07.09.2022													
Românești sat.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Roșcani sat.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Scoreni sat.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Sireți sat.*		Privat																
		Public					-/-	-/-										
		Erori																
Tătărești sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat												februarie 2023	724			
		Privat II													septembrie 2023	403		
		Public	15.08.2021	16.09.2021	16.10.2021		-/-	-/-										
Țigănești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	01.10.2023		09.01.2024	16.04.2024	-/-	-/-										
		Erori	01.10.2023	23.10.2023	25.01.2024	09.02.2024	04.03.2024	01.04.2024										
Volnova sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	01.01.2022	01.01.2022	06.10.2022	23.02.2023	28.03.2023	19.05.2023	21.06.2023	21.06.2023	21.11.2023	20%			1492			
		Public	15.08.2022	15.08.2022	20.02.2023		-/-	-/-	14.09.2023									
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	23.08.2022	12.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	19.07.2023	19.07.2023	23.10.2023	35%			812			
Vorniceni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	16.07.2022	20.05.2022	06.10.2022	08.11.2023	07.12.2023	22.03.2024										
		Public	16.07.2022	14.09.2022	25.03.2024		-/-	-/-										
		Erori	16.07.2022	22.07.2022	23.08.2022	17.05.2023	14.05.2023	29.05.2023		26.06.2023	28.06.2023	50%			405			
Zubrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat																
		Public	15.09.2022	15.09.2022	03.05.2024		-/-	-/-										
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	15.03.2024													



Executanții lucrărilor

GeoMar Grup SRL
Contract nr. MD-PSA-218341-NC-RFB/4 din 16.07.2021
Data finalizării 16.12.2023

Î.S. INGEOCAD
Contract nr. MD-PSA-218341-NC-RFB/3 din 16.07.2021
Data finalizării 31.01.2024

Imobil Star SRL
Contract nr. MD-PSA-218341-NC-RFB din 16.07.2021
Data finalizării 31.5.2024

Tera Plus Proiect SRL
Contract nr. MD-PSA-218341-NC-RFB/2 din 16.07.2021
Data finalizării 31.5.2024