

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL TELENEȘTI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / APP	ASP	ASP								
Telenești, or.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Bănești, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Bogzești, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Brînzanii Noi, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Budăi, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Căzănești, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Chiștelnița, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Chițcanii Vechi, com		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Ciulucani, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Cișla, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat Public Erori	07.04.2023	10.04.2023	04.09.2023	18.01.2024	23.01.2024	23.02.2024	04.03.2024	10.04.2024	04.06.2024						1017
Codrul Nou, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Coropcenii, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Crăsnășeni, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Ghiliceni, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Hirișeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat Public Erori			04.01.2024	23.02.2024	01.03.2024	30.03.2024									
Inești, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Leușeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat Public Erori	01.02.2023	14.02.2023	28.09.2023	08.11.2023	20.11.2023	20.12.2023	21.12.2023	01.04.2024	07.05.2024						1279
Mîndrești, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Negureni, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Nucărenii, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Ordășei, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat Public Erori	14.12.2022	16.01.2023	24.03.2023	21.07.2023	02.08.2023	02.09.2023	15.09.2023	21.12.2023	26.01.2024						643
Pistruieni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat Public Erori	14.12.2022	16.01.2023	20.06.2023	27.09.2023	28.09.2023	28.10.2023	27.11.2023	30.01.2024	30.01.2024						266
		Privat Public Erori	01.12.2022	12.12.2022	17.02.2023	22.09.2023	28.09.2023	28.10.2023	15.12.2023	01.04.2024							
		Privat Public Erori	01.12.2022	09.01.2023	30.05.2023												
			Finalizat										octombrie 2023	12			
Ratuș, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Sărătenii Vechi, com		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Scorțeni, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Suhuluceni, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Tîrșiței, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Tîntărenii, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Văsieni, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Verejeni, sat.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							
Zgărdești, com.*		Privat Public Erori							-/-	-/-							

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

„Darysophcad” SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313707-NC-RFQ din 17.11.2022
31.05.2024