EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL CAHUL
LA DATA DE 03.06.2024

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		ASP	APL		APL / APP		ASP	ASP		
Cahul, mun.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	05.09.2022	05.09.2022			-//-	-//-						
		Erori	05.09.2022	05.09.2022	23.01.2023	11.07.2023	07.08.2023	25.08.2023	12.12.2023	25.01.2024	29.05.2024			115
Alexanderfeld, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	08.12.2022	08.12.2022	12.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										februarie 2024	203
Alexandru Ioan Cuza, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-//-	-//-						
		Erori	17.10.2022	17.10.2022	06.02.2023	25.07.2023	14.08.2023	13.09.2023	21.09.2023	23.01.2024	27.02.2024	20%		1313
Andruşul de Jos, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	10.09.2022	10.09.2022			-//-	-//-						
		Erori	10.09.2022	10.09.2022	04.08.2023	13.09.2023	25.09.2023	20.10.2023	26.12.2023	25.03.2024	08.04.2024	55%		394
Andruşul de Sus, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	10.09.2022	10.09.2022			-//-	-//-						
		Erori	10.09.2022	10.09.2022	26.07.2023	29.11.2023	27.12.2023	30.01.2024	03.04.2024					
Badicul Moldovenesc, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	15.12.2022	15.12.2022	03.07.2023	28.09.2023	08.12.2023	11.01.2024	13.02.2024	26.04.2024	21.05.2024	25%		435
Baurci-Moldoveni, sat	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iunie 2024	384
Borceag, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	12.12.2022	12.12.2022	30.4.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										februarie 2024	299
Brînza, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										februarie 2024	83
Bucuria, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	01.10.2022	01.10.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2023	16
Burlacu, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	12.12.2022	12.12.2022	17.4.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	191
Burlăceni, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	154
Chioselia Mare, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iunie 2024	80
Cîşliţa-Prut, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	06.03.2023	27.06.2023	07.07.2023	07.09.2023	09.02.2024	12.04.2024	30.04.2024	40%		341
Colibaşi, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	02.03.2023	22.06.2023	29.08.2023	18.09.2023	18.09.2023	17.01.2024	23.02.2024			381
Crihana Veche, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	01.11.2022	01.11.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										februarie 2024	256
Cucoara, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	01.01.2023	01.01.2023			-//-	-//-						
		Erori	08.12.2022	08.12.2022	20.03.2023	17.07.2023	22.11.2023	20.12.2023	16.02.2024	07.05.2024				
Doina, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	10.12.2022	10.12.2022	13.11.2023		-//-	-//-						
		Erori	09.01.2023	09.01.2023	10.05.2023	02.10.2023	13.11.2023	14.12.2023	10.01.2024	07.05.2024				
Găvănoasa, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	09.12.2022	09.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	03.03.2023	01.08.2023	21.08.2023	12.09.2023	22.12.2023	28.02.2024	01.03.2024	90%		322
Giurgiuleşti, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										februarie 2024	242
Huluboaia, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-//-	-//-						
		Erori	30.11.2022	30.11.2022	14.03.2023	30.05.2023	17.07.2023	15.08.2023	04.09.2023	24.01.2024	29.01.2024	70%		66
Iujnoe, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	06.12.2022	06.12.2022	16.01.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										aprilie 2024	64
Larga Nouă, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	01.12.2022	01.12.2022	04.03.2024		-//-	-//-						
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	10.07.2023	09.04.2024	22.04.2024	24.05.2024						
Lebedenco, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	09.12.2022	09.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	15.02.2023	12.03.2024	26.03.2024	26.04.2024						
Lopăţica, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	06.12.2022	06.12.2022	07.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										decembrie 2023	128
Lucești, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-//-	-//-						
		Erori	30.11.2022	30.11.2022	01.12.2023	26.02.2024	14.03.2024	15.04.2024	17.05.2024	27.05.2024				
Manta, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	14.11.2022	14.11.2022			-//-	-//-						
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	27.04.2023	29.01.2024	08.02.2024	11.03.2024	26.03.2024	26.04.2024				
Moscovei, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	10.01.2023	10.01.2023			-//-	-//-						
		Erori	06.01.2023	06.01.2023	03.04.2023	14.09.2023	05.10.2023	07.11.2023	08.12.2023	28.03.2024	10.05.2024			219
Pelinei, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	13.12.2022	13.12.2022	06.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	21.02.2023	24.07.2023	15.08.2023	12.09.2023	22.09.2023	22.11.2023	30.11.2023	75%		175
Roşu, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	30.12.2022	30.12.2022	29.09.2023	01.02.2024	12.02.2024	13.03.2024	05.04.2024					
Slobozia Mare, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	329
Taraclia de Salcie, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	08.12.2022	08.12.2022	14.05.2024		-//-	-//-						
		Erori	07.11.2022	07.11.2022	22.03.2023	11.07.2023	26.07.2023	25.08.2023	29.08.2023	05.04.2024				
Tartaul de Salcie, com.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	01.12.2022	01.12.2022	10.01.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	37
Tătăreşti, sat.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat	30.11.2022	30.11.2022	25.01.2023	06.11.2023	18.12.2023	18.01.2024	07.03.2024	12.04.2024				
		Public	10.01.2023	10.01.2023			-//-	-//-						
		Erori	10.01.2023	10.01.2023	16.03.2023	29.11.2023	18.12.2023	18.01.2024	07.03.2024	25.04.2024				
Vadul lui Isac, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	17.10.2022	17.10.2022	06.03.2023	19.07.2023	25.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	06.03.2024	25.03.2024	80%		381
Văleni, sat.	„ProCadGrup" S.R.L.	Privat												
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iunie 2024	115
Zîrneşti, com.	„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.	Privat												
		Public	01.01.2023	01.01.2023			-//-	-//-						
		Erori	20.12.2023	20.12.2023	05.04.2023	11.10.2023	04.12.2023	05.01.2024	15.03.2024	07.05.2024	21.05.2024			221

Legendă
- finalizat
- în derulare
- întârziere
- nu se execută lucrări

Executanții lucrării

„ProCadGrup" S.R.L.
Contract nr. MD-PSA-287188-NC-RFB/1 din 03.08.2022
Data finalizării 30.04.2024

„Comerzan-Latifundiar" S.R.L.
Contract nr. MD-PSA-287188-NC-RFB/2 din 16.08.2022
Data finalizării 30.04.2024