EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL HÎNCEȘTI
LA DATA DE 03.06.2024

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunri imobile
			Compania	Compania		ASP	APL		APL / APP		ASP	ASP		
Hîncești, mun.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Bălceana, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Bobeica, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Boghiceni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										octombrie 2023	314
Bozieni, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Bujor, sat.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022		20.03.2023	30.11.2023	04.12.2023	02.01.2024	09.01.2024	19.03.2024	02.04.2024	25%		2881
		Public	10.08.2022	10.08.2022	15.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	10.08.2022	10.08.2022	28.12.2022	16.06.2023	14.06.2023	07.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	22.07.2023	50%		812
Buțeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Caracui, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Călmățui, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cărpineni, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cățeleni, sat.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022	10.08.2022	27.10.2023	23.01.2024	25.01.2024		05.03.2024	30.04.2024	24.05.2024			896
		Public	10.08.2022	10.08.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	906
Cioara, sat.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022	10.08.2022	20.11.2023	06.02.2024	07.02.2024		21.03.2024					
		Public	10.08.2022	10.08.2022			-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										iulie 2023	339
Ciuciuleni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Cotul Morii, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Crasnoarmeiscoe, co	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022	21.04.2023	29.03.2024	23.04.2024							
		Public	29.06.2022	01.08.2022			-//-	-//-						
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	12.05.2023	22.09.2023	02.10.2023	31.10.2023	24.11.2023	27.02.2024	28.02.2024	40%		856
Dancu, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Drăguşenii Noi, com.		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Fîrlădeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Fundul Galbenei, sat.		Privat												
		Public												
		Erori												
Ivanovca, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Lăpușna, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2022	29.06.2022										
		Public	29.06.2022	01.08.2022			-//-	-//-						
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	11.12.2023	08.05.2024	22.05.2024							
Leușeni, com.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat	10.08.2022	10.08.2022	01.03.2023	01.12.2023	06.12.2023	02.01.2024	06.03.2024	28.05.2024				
		Public	10.08.2022	10.08.2022	12.03.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2023	82
Logănești, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Mereșeni, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Mingir, com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Mirești, com.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat												
		Public	10.08.2022	10.08.2022	14.09.2023	15.12.2023	-//-	-//-	19.12.2023	25.04.2024	31.05.2024			122
		Erori	Finalizat										august 2023	1365
Negrea, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Nemțeni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Obileni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat intravilan	29.06.2022	29.06.2022	03.03.2023	29.09.2023	05.10.2023	10.11.2023	06.12.2023					
		Privat extravilan	29.06.2022	29.06.2022	06.11.2023	02.01.2024	01.02.2024	16.02.2024	06.03.2024					
		Public	29.06.2022	01.08.2022	05.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	13.03.2023	17.07.2023	24.07.2023	21.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	02.11.2023	25%		842
Onești, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	29.06.2012	29.06.2012	15.12.2022	16.06.2023	17.07.2023	14.04.2023	23.11.2023					
		Public	29.06.2022	01.08.2022	19.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										aprilie 2024	153
		Privat	Finalizat										martie 2024	73
Pașcani, com.	INGEOCAD Î.S.	Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	10.01.2023	17.05.2023	07.06.2023	16.06.2023	16.08.2023	31.10.2023	23.11.2023	90%		203
Pervomaiscoe, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	27.02.2023	01.08.2023	15.08.2023	27.10.2023	11.12.2023	20.03.2024	26.03.2024	85%		500
Pogănești, com.	Î Î "Dincredmar Cernea"	Privat												
		Public	10.08.2022	10.08.2022	26.10.2023	15.04.2024	-//-	-//-						
		Erori	10.08.2022	10.08.2022	14.11.2022	28.02.2023	06.03.2023	23.03.2023	01.03.2023	24.03.2023	28.04.2023	60%		565
Sărata-Galbenă, com.		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Secăreni, com.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024		-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										martie 2024	393
Sofia, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Stolniceni, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Șipoteni, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	29.06.2022	01.08.2022	29.03.2023	30.05.2023	-//-	-//-	07.06.2023	19.02.2024				
		Erori	Finalizat										aprilie 2024	420
Voinescu, sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												

Legendă
- finalizat
- în derulare
- întârziere
- nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

INGEOCAD Î.S.
Contract: MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 29.06.2022
Data finalizării: 31.5.2024

Î "Dincredmar Cernea"
Contract: MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 19.07.2022
Data finalizării: 31.05.2024