

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL ANENII NOI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP		
Anenii Noi, or.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Botnărești, com.*	SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,	Privat	28.08.2023	29.08.2023							
		Public	28.08.2023	29.08.2023			-/-	-/-			
		Erori	28.08.2023	29.08.2023							
Bulboaca, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Calfa, com.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023								
		Public	15.03.2023			-/-	-/-				
		Erori	15.03.2023	31.05.2024							
Chetrosu, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Chirca, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Ciobanovca, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Cobusca Nouă, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Cobusca Veche, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Delacău, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Floreni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Geamăna, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Gura-Bîcului, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Hîrbovăț, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Maximovca, sat.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023								
		Public	15.03.2023			-/-	-/-				
		Erori	15.03.2023								
Mereni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Merenii Noi, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Ochiul Roș, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Puhăceni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Roșcani, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Speia, sat.	IS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	17.10.2023	21.02.2024	29.03.2024					
		Public	15.03.2023			-/-	-/-				
		Erori	15.03.2023	04.10.2023	11.12.2023	13.02.2024	12.03.2024	16.04.2024			
Șerpeni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Telîța, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Țințăreni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Varnița, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Zolotievca, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

IS Ingeocad
Contract nr. MD-PSA-335703-NC-RFQ din 01.03.2023
Data finalizării 31.05.2024

SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,
Contract nr. MD-PSA-355730-NC-RFQ din 20.07.2023
Data finalizării 31.05.2024