

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI  
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania		Compania		ASP		APL		APL / APP		ASP			
			afărat	început	afărat	început	afărat	început	afărat	început	afărat	afărat	început	afărat		
Bahmut com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Bravicea sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Buda com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Căbăiești sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Călărași or.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Dereneu com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat	26.04.2023	01.05.2023	18.03.2024											
		Public	26.04.2023	01.05.2023					-/-	-/-						
		Erori	26.04.2023	01.05.2023												
Frumoasa sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Hirova sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Hîrjauca com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Hoginești sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat														
		Public	26.04.2023	01.05.2023					-/-	-/-						
		Erori	26.04.2023	01.05.2023												
Horodiște sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Meleșeni sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Nișcani sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Onișcani com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Păulești sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Petriceni sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Pitușca sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Pîrjolteni sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Răciula com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Rădeni sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Sadova sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Săseni com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Sipoteni com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Temeleuți sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Tuzara com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Țibirica com.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														
Vălcineș sat.	GeoMar Grup SRL	Privat	03.05.2022	03.05.2022	28.12.2022	21.05.2024	29.05.2024									
		Public	31.05.2022	31.05.2022	28.12.2022	09.04.2024			-/-	-/-						
		Erori	09.10.2021	10.10.2021	16.11.2022	30.01.2024	15.02.2024	05.03.2024	07.03.2024	26.03.2024	07.05.2024					783
Vărzăreștii Noi sat.*		Privat							-/-	-/-						
		Public							-/-	-/-						
		Erori														

Finalizat  
În derulare  
Închisura  
Nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

GeoMar Grup SRL

Contract

Data finalizării

"O&V Imobil Consult" SRL

Contract

Data finalizării

MD-PSA-236024-NC-RFB din 08.09.2021

08.05.2024

MD-PSA-342894-NC-RFQ din 14.04.2023

14.04.2024