

**EVOLUTIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CANTEMIR
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / AFP	ASP	ASP			
Cantemir, or.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Antonești, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Baimaclia, com.	ÎI "Dincredmar Cernea"	Privat	01.09.2022	01.09.2022	30.11.2022	27.06.2023	01.07.2023	24.07.2023	02.08.2023	19.09.2023		
		Public	01.11.2022	01.11.2022	05.01.2024							
		Erori										
Finalizat										februarie 2024	414	
Cania, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Capaclia, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Chioselia, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Ciobalaccia, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cîietu, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cîrpești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cîșla, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cociulia, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Coștangalia, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Enichioi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Gotești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Haragiș, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Lărguța, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	03.10.2022	03.10.2022	24.05.2024							
		Public	16.01.2023	16.01.2023			-/-	-/-				
		Erori	03.10.2022	03.10.2022	19.06.2023	28.12.2023	05.01.2024	05.02.2024	14.02.2024	12.04.2024	20.05.2024	
Finalizat											568	
Lingura, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Pleşeni, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	03.10.2022	03.10.2022	14.09.2023	04.12.2023	11.12.2023	02.01.2024	25.01.2024	12.04.2024	03.05.2024	1433
		Public	14.12.2022	14.12.2022			-/-	-/-				
		Erori	03.10.2022	03.10.2022	20.12.2022	29.08.2023	14.09.2023	26.10.2023	19.12.2023	12.04.2024	02.05.2024	12
Plopi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Porumbești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Sadic, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Stoianovca, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Șamalia, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Tartaul, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Toceni, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Țiganca, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Vișniovca, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										

Legendă
 Finalizat
 În dezbateri
 În așteptare
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.

Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-283129-NC-RFB/2 din 16.08.2022
30.04.2024

ÎI "Dincredmar Cernea"

Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-283129-NC-RFB/2 din 04.08.2022
31.05.2024