

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CRIULENI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / APP	ASP / APP	ASP	ASP									
Criuleni, or.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Bălăbănești, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Bălțata, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Boșcana, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Cimișeni, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Corjova, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Coșernița, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Cruglic, sat.	Imobil Star SRL	Privat	10.02.2023	23.02.2023	26.06.2023	28.08.2023	29.08.2023	22.09.2023	29.09.2023	22.12.2023	15.02.2024						2586		
		Public	10.02.2023	06.03.2023	02.04.2024			-/-	-/-										
		Erori																	
																Finalizat			
																	aprilie 2024	9	
Dolinnoe, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Drăsliveni, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Dubăsarii Vechi, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Hîrtopol Mare, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Hrușova, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Ișnovăț, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Izbiște, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Jevreni, sat.	Imobil Star SRL	Privat																	
		Public	01.04.2022	01.08.2022	19.03.2024			-/-	-/-										
		Erori																	
																Finalizat			
																	noiembrie 2023	14	
Mașcăuți, sat.	Imobil Star SRL	Privat	10.02.2023	06.03.2023	03.05.2024														
		Public	10.02.2023	06.03.2023				-/-	-/-										
		Erori	10.02.2023	19.05.2023	21.11.2023	03.01.2024	10.01.2024	02.02.2024	02.02.2024	23.02.2024	28.02.2024							129	
Măgdăcești, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Miclești, com.	Imobil Star SRL	Privat	10.02.2023	23.02.2023	26.02.2024	03.05.2024	14.05.2024												
		Public	10.02.2023	06.03.2023	17.04.2024			-/-	-/-										
		Erori	10.02.2023	19.05.2023	29.12.2023														
Onițcani, sat.	Imobil Star SRL	Privat	01.04.2022	03.04.2022	12.01.2023	14.06.2023	19.06.2023	19.07.2023	10.08.2023	07.02.2024	01.04.2024						2956		
		Public	01.04.2022	01.08.2022	03.04.2024			-/-	-/-										
		Erori																	
																Finalizat			
																	noiembrie 2023	600	
Pașcani, com.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Răculești, com.	Imobil Star SRL	Privat	01.04.2022	03.06.2022	23.06.2023	28.08.2023	30.08.2023	24.09.2023	05.10.2023	07.02.2024	20.03.2024						1982		
		Public	01.04.2022	10.09.2022	12.04.2024			-/-	-/-										
		Erori	01.04.2022	18.11.2022	23.06.2023	27.12.2023	02.01.2024	01.02.2024	06.03.2024	29.03.2024	08.04.2024							132	
Rișcova, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	
Slobozia-Dușca, sat.	Imobil Star SRL	Privat	10.02.2023	06.03.2023	10.10.2023	27.12.2023	10.01.2024	10.02.2024	20.03.2024	23.04.2024									
		Public	10.02.2023	06.03.2023	12.04.2024			-/-	-/-										
		Erori	10.02.2023	19.05.2023	07.02.2024	22.02.2024	28.02.2024	20.03.2024	20.03.2024	23.04.2024									
Zăicana, sat.*		Privat																	
		Public						-/-	-/-										
		Erori																	

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Imobil Star SRL
Executantul lucrării
Contract
Data finalizării

MD-PSA-258701-NC-RFB din 09.03.2022
31.05.2024

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării

MD-PSA-328232-NC-RFQ din 12.01.2023
31.05.2024

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării

MD-PSA-328234-NC-RFQ din 12.01.2023
31.05.2024