

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DONDUȘENI  
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare			Verificarea calității	Consultări publice			Aprobarea planului cadastral / comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	Compania		AGP	AGP	AGP / AGP					
Dondușeni or.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	19.01.2022		-/-	-/-						
		Erori	01.04.2021	01.04.2021	13.09.2021	17.11.2022								
Arionești sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	07.09.2021		-/-	-/-						
		Erori	01.04.2021	01.04.2021	06.07.2021	08.09.2023	17.10.2023	16.11.2023	12.12.2023	25.03.2024	26.04.2024		16	
Baraboi sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.05.2021	01.05.2021			-/-	-/-						
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	02.02.2022	02.03.2023	23.06.2023	22.07.2023	18.12.2023	21.05.2024				
Briceni sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	26.03.2021	01.11.2021	19.11.2021	15.06.2023	10.08.2023	10.09.2023	29.11.2023					
		Erori	26.03.2021	01.04.2021			-/-	-/-						
Cernoleuca sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021			-/-	-/-						
		Erori	01.08.2021	01.08.2021	07.07.2022	20.02.2023	13.09.2023	13.10.2023	18.03.2024	29.04.2024	28.05.2024		477	
Climăuți sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	08.11.2023		-/-	-/-						
		Erori	Finalizat										decembrie 2023	127
Corbu sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	26.03.2021	26.03.2021	13.04.2022	28.12.2022			14.02.2023	01.02.2024				
		Erori	26.03.2021	01.04.2021	04.05.2022	25.07.2023	-/-	-/-	21.08.2023					
Crișcăuți sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	19.04.2021	19.04.2021	24.01.2022	13.06.2023	28.06.2023	28.07.2023	28.08.2023	08.02.2024	21.03.2024	30%		
		Erori	19.04.2021	01.05.2021			-/-	-/-						
Dondușeni sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.05.2021	01.05.2021			-/-	-/-						
		Erori	01.05.2021	01.05.2021	18.11.2022	02.02.2023	20.01.2023	24.01.2023	23.01.2023	01.08.2023	07.08.2023	40%		
Elizavetovca com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	18.01.2022		-/-	-/-						
		Erori	01.05.2021	01.05.2021	11.11.2021	31.10.2022								
Frasin com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.06.2021	01.06.2021			-/-	-/-						
		Erori	01.12.2021	01.12.2021	09.08.2022	26.05.2023			25.07.2023					
Horodîște sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	17.05.2021	01.11.2021	18.07.2022	17.10.2023	30.10.2023	20.12.2023						
		Erori	10.05.2021	10.05.2021			-/-	-/-						
Moșana com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	21.04.2022	24.08.2023	-/-	-/-						
		Erori	30.04.2021	30.04.2021	26.04.2022	30.09.2022	29.05.2023	29.06.2023		09.06.2023	10.07.2023	40%		
Pivniceni sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021			-/-	-/-						
		Erori	01.05.2021	01.05.2021	26.05.2022	11.01.2023	10.11.2023	10.12.2023	16.02.2024	25.03.2024	27.05.2024		143	
Plop sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.08.2021	01.08.2021	19.01.2022		-/-	-/-						
		Erori	01.08.2021	01.08.2021	07.07.2022	26.09.2022			09.08.2023					
Pocrovca sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	06.04.2022	14.09.2023	-/-	-/-	12.10.2023					
		Erori	Finalizat										august 2023	24
Rediul Mare sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	21.09.2022	02.05.2023	-/-	-/-	26.05.2023					
		Erori	Finalizat										august 2023	46
Scăieni sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	09.07.2021	09.07.2021	02.08.2021	20.09.2023	25.09.2023	25.10.2023	11.12.2023					
		Erori	10.05.2021	10.05.2021			-/-	-/-						
Sudarca com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.08.2021	01.08.2021	13.07.2022	20.12.2022	03.06.2023	03.07.2023	10.07.2023	22.08.2023	01.09.2023	30%		
		Erori	24.01.2022	24.01.2022	03.05.2022	19.08.2022	16.01.2023			06.11.2023	17.04.2024		78	
Teleşeuca com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021			-/-	-/-						
		Erori	Finalizat										august 2023	3
Tîrnova com.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	13.04.2021	13.04.2021	06.10.2021	16.06.2023	12.07.2023	12.08.2023	18.08.2023	05.02.2024	03.05.2024		580	
		Erori	01.04.2021	01.04.2021			-/-	-/-						
Tăul sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	20.08.2021	20.08.2021	02.02.2024		-/-	-/-						
		Erori	15.05.2021	15.05.2021			-/-	-/-						
Tăul sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.11.2021	01.11.2021	28.11.2022	20.04.2023			16.04.2024					
		Erori	14.07.2022	14.07.2022	13.07.2022	30.09.2022	11.01.2023	23.02.2023	21.06.2023	22.11.2023	20.02.2024		40	
Tăul sat.	Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.	Privat												
		Public	01.05.2021	01.05.2021	11.10.2022	21.12.2023	-/-	-/-						
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	82

Legendă  
■ Realizat  
■ În derulare  
■ Sînzărire  
■ nu se execută lucrări

Asocierea „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Latifundiar” S.R.L. și „Imobil Star” S.R.L.  
 Executanții lucrării  
 Contract MD-PSA-177425-NC-RFB din 02.03.2021  
 Data finalizării 31.03.2024