

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Invențierea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Comisiile publice	Aprobarea documentației comisiile de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de buroie imobiliare
			Completat	Completat	SI2	SI1	SI1 / SI2	SI2	SI2		
Drochia or.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Antoneuca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori			23.01.2024	27.03.2024	09.04.2024	15.05.2024			
Baronca com.	IMOBIL STAR SRL	Privat	06.04.2021	06.04.2021	20.10.2023	12.02.2024	20.02.2024	25.03.2024			
		Public	06.04.2021	19.04.2021			-/-	-/-			
		Erori	06.04.2021	19.04.2021	13.03.2023	18.05.2023	05.06.2023	29.06.2023	14.07.2023	09.08.2023	
Chetrosu sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Cotova com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Dominteni sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat									
		Public	06.04.2021	11.05.2021	07.06.2022		-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								mai 2024
Drochia sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Fîntînița com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat									
		Public			23.01.2024		-/-	-/-			
		Erori			05.10.2023	25.10.2023	28.11.2023	26.12.2023	26.02.2024	14.03.2024	21.03.2024
Gribova sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat	06.04.2021	19.04.2021	13.12.2022	18.08.2023	01.09.2023	03.11.2023	15.03.2024		
		Public	06.04.2021	17.05.2021			-/-	-/-			
		Erori	06.04.2021	06.04.2021	24.08.2022	05.10.2023	24.11.2023	21.12.2023	15.03.2024	04.04.2024	28.05.2024
Hăsnășenii Mari sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	25.08.2021	28.09.2021	07.11.2023	05.12.2023	11.04.2024			
		Public	22.04.2021	28.04.2021	28.02.2024		-/-	-/-			
		Erori	Finalizat								decembrie 2023
Hăsnășenii Noi com.	INGEOCAD Î.S.	Privat									
		Public	22.04.2021	28.04.2021	02.08.2022	10.04.2024	-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								august 2023
Maramonovca sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Miciurin sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Mîndic sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Moara de Piatră sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	24.05.2021	26.11.2021	27.02.2024	08.04.2024	22.05.2024			
		Public	22.04.2021	29.04.2021	29.04.2022		-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								aprilie 2023
Nicoreni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.04.2021	20.04.2021	20.12.2021						
		Public	20.04.2021	20.04.2021	27.11.2023		-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								octombrie 2023
Ochiul Alb sat.		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Palanca com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Pelinia com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Pervomaiscoe com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori			14.03.2024	26.04.2024	22.05.2024				
Petreni com.	IMOBIL STAR SRL	Privat									
		Public	06.04.2021	19.04.2021			-/-	-/-			
		Erori	Finalizat								ianuarie 2024
Popeștii de Jos sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	29.04.2021	18.01.2023	15.03.2023	03.04.2023	20.04.2023	15.09.2023		
		Public	21.04.2021	21.04.2021	06.09.2021		-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								ianuarie 2023
Popeștii de Sus sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	30.04.2021	20.04.2023	04.12.2023	18.01.2024	20.02.2024			
		Public	21.04.2021	23.04.2021	29.04.2024		-/-	-/-			
		Erori	Finalizat								decembrie 2023
Sofia sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Șalvirii Vechi com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Șuri com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Țarigrad sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Zgurița sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat									
		Public	22.04.2021	29.04.2021	22.12.2023		-/-	-/-			
		Erori	FINALIZAT								ieulie 2023

Finalizat
 În așteptare
 Înregistrare
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OPERTE

Executanți lucrări

IMOBIL STAR SRL
 Contract MD-PSA-204704-NC-RFB/02 din 22.03.2021
 Data finalizării 31.5.2024
Î.S. INGEOCAD
 Contract MD-PSA-204704-NC-RFB/01 din 22.03.2021
 Data finalizării 31.05.2024
ALION-GEOCAD SRL
 Contract MD-PSA-355734-NC-RFQ din 14.06.2023
 Data finalizării 14.06.2024