

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DUBĂSARI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	Compania	Compania	ASP	ASP	APL	APL	APL / APP	APL / APP	ASP	ASP			
Cocieri, com.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Coșnița, com.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Doroțcaia, sat.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Holercani, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			07.05.2024												
		Public							-//-	-//-							
		Erori		01.08.2023	07.12.2023												
Marcăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			13.09.2023	05.01.2024	22.01.2024	20.02.2024	10.04.2024	17.05.2024							
		Public			05.12.2023			-//-	-//-								
		Erori			31.07.2023	08.09.2023	10.10.2023	09.11.2023	15.12.2023	02.01.2024	03.01.2024						31
Molovata Nouă, com.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Molovata, sat.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Oxentea, sat.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Pîrița, sat.*		Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori															
Ustia, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat															
		Public							-//-	-//-							
		Erori		19.05.2023	26.10.2023												

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării SC "IMOBIL STAR" SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-335698-NC-RFQ din 27.02.2023
31.05.2024