

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL GLODENI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea câștigății	Consultări publice		Ancheta documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția cadastrală	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP				
Glodeni or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Balatina com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cajba sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Camenca com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Ciuculea sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cobani sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cuhnești com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Danu com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Dușmani sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Fundurii Noi sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Fundurii Vechi sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Hîjdieni sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Iabloana com.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat											
		Public	18.10.2021	10.01.2022	28.10.2022	28.02.2024	-/-	-/-	29.02.2024	08.04.2024	30.04.2024		549
		Erori	18.10.2021	22.12.2021	20.07.2022	25.05.2023	29.05.2023	29.06.2023			27.07.2023		1613
Limbenii Noi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024		-/-	-/-					
		Erori	04.11.2021	11.11.2021	26.01.2022	13.05.2022	25.05.2022	24.06.2022	27.06.2022	29.07.2022	14.09.2022		
Limbenii Vechi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat	19.11.2021	19.11.2021	29.09.2022	05.07.2023	10.07.2023	10.08.2023	21.08.2023	28.12.2023	14.03.2024		1154
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024		-/-	-/-					
		Erori	04.11.2021	19.11.2021	01.02.2022	06.06.2022	07.06.2022	07.07.2022	11.07.2022	11.08.2022	14.09.2022		454
Petrunca sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sturzovca sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ustia sat.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	18.10.2021	28.10.2021	01.04.2022	15.09.2022	03.10.2022	03.11.2022	04.11.2022	25.11.2022	04.07.2023	25%	1504
		Public	18.10.2021	10.01.2022	15.09.2022	21.02.2023	-/-	-/-	15.03.2023	10.10.2023	18.12.2023		259
		Erori	18.10.2021	22.12.2021	16.04.2022	07.03.2023	09.03.2023	08.04.2023	19.05.2023	19.05.2023	20.06.2023		381
Vișoara com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	18.10.2021	11.10.2021	25.02.2022	23.08.2022	08.09.2022	08.10.2022	10.10.2022	12.10.2022	29.03.2023	35%	1966
		Public	05.10.2021	04.01.2022	02.04.2024		-/-	-/-					
		Erori	05.10.2021	01.02.2022	09.03.2022	19.09.2022	08.09.2022	10.10.2022	27.10.2022	14.11.2022	09.12.2022		559

Legenda
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL
Contract MD-PSA-230424-NC-RFB din 06.09.2021
Data finalizării 30.04.2024
Executantul lucrării

Catagraf Imobil SRL
Contract MD-PSA-230424-NC-RFB/1 din 06.09.2021
Data finalizării 31.05.2024