

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL LEOVA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP				
Leova, or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Băiuș, com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Beștemac, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	03.10.2022	03.10.2022	08.04.2024								
		Public	03.10.2022	03.10.2022			-/-	-/-					
		Erori	03.10.2022	03.10.2022	22.11.2022	09.08.2023	28.08.2023	18.09.2023	18.09.2023	19.09.2023	25.10.2023	50%	
Borogani, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cazangic, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ceadîr, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cneazevca, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Colibabovca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Covurlui, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cupcui, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	03.10.2022	03.10.2022	12.02.2024	20.05.2024							
		Public	03.10.2022	03.10.2022			-/-	-/-					
		Erori	05.10.2022	03.10.2022	29.11.2022	05.09.2023							
Filipeni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Hănăsenii Noi, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Iargara, or.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Orac, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Romanovca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sărata Nouă, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	03.10.2022	03.10.2022			-/-	-/-					
		Erori	03.10.2022	03.10.2022	28.11.2022	23.10.2023	13.11.2023	26.03.2024	17.04.2024				
Sărata-Răzeși, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sărățeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sărățica Nouă, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sîrma, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Tigheci, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Tochile-Răducani, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Tomai, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Tomaiul Nou, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Vozneseni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-279947-NC-RFB/ din 16.08.2022
30.04.2024