

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL ORHEI
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucruri pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare		
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP					
Berezlogi com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Biești com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat (volum suplimentar) Public Erori	16.11.2021	14.11.2023	28.11.2023	30.11.2023	30.12.2023	19.04.2024			Finalizat	octombrie 2023	36	
Bolohan sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Brăviceni sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Bulăiești sat.	SC “IMOBIL STAR” SRL	Privat Public Erori		16.05.2023	30.06.2023	11.07.2023	11.08.2023	07.09.2023	15.01.2024	07.03.2024	15%		1888	
Chiperceni com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	16.11.2021	18.11.2021	19.02.2024						Finalizat	februarie 2024	439	
Ciocilteni com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Clișova sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Crihana com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	10.11.2021			-/-	-/-				Finalizat	mai 2024	873	
Cucuruzeni com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	10.11.2021	29.11.2021	03.03.2023	20.07.2023	26.07.2023	24.08.2023	25.08.2023	23.11.2023	12.02.2024	Finalizat	decembrie 2023	89
Donici com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Ghetlova com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	04.11.2021	29.11.2021	27.11.2023	08.02.2024	12.02.2024	22.03.2024	02.05.2024	27.05.2024		Finalizat	februarie 2024	179
Isacova sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Ivanca com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Jora de Mijloc sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Mălăiești com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Mitoc sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Mîrzești com.	SRL „Cart Engineering”	Privat Public Erori		31.05.2023	25.10.2023	09.11.2023	28.12.2023				Finalizat	noiembrie 2023	304	
Morozeni com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	04.11.2021	10.12.2021	16.11.2022	24.02.2023	15.03.2023	06.07.2023			Finalizat			
Neculăieua sat.	SC “IMOBIL STAR” SRL	Privat Public Erori		25.09.2023	07.12.2023	11.12.2023	11.01.2024	29.02.2024	02.04.2024	21.05.2024			1388	
Orhei or.*		Privat Public Erori		01.09.2023	18.12.2023	22.12.2023	22.01.2024	29.02.2024	02.04.2024	15.05.2024			146	
Pelivan com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Peresecina sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Piatra com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Podgoreni sat.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	16.11.2021	12.04.2024		-/-	-/-				Finalizat	octombrie 2023	195	
Pohorniceni sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Pohrebeni com.	SC “IMOBIL STAR” SRL	Privat Public Erori		27.11.2023	12.02.2024	19.02.2024	26.03.2024	03.05.2024						
Puținței com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	04.11.2021	10.11.2021	15.03.2024		-/-	-/-			Finalizat	decembrie 2023	81	
Sămănanca sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Seliște com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Step-Soci com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Susleni sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Teleşeu sat.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Trebujeni com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Vatici com.	SC “IMOBIL STAR” SRL	Privat Public Erori		06.10.2023	30.11.2023	06.12.2023	06.01.2024	25.02.2024	27.03.2024	08.04.2024			1153	
Vîșcăuți sat.	SRL „Cart Engineering”	Privat Public Erori		30.08.2023	22.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	25.02.2024	01.04.2024	05.04.2024			21	
Zahoreni sat.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	16.11.2021	18.11.2021		-/-	-/-				Finalizat	decembrie 2023	498	
Zorile com.	Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.	Privat Public Erori	10.11.2021	03.12.2021	15.06.2022		-/-	-/-			Finalizat	octombrie 2023	41	

Legendă
 Finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executantul lucrării
Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L., „Comerzan-Lătfundiar” S.R.L., și „Imobil Star” S.R.L.
Contract MD-PSA-241398-NC-RFB din 26.10.2021
Data finalizării 31.05.2024

„Cart Engineering” S.R.L.
Contract nr. MD-PSA-299922-NC-RFQ din 06.09.2022
Data finalizării 31.05.2024

SC “IMOBIL STAR” SRL
Contract nr. MD-PSA-299920-NC-RFQ din 06.09.2022
Data finalizării 31.05.2024