

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL REZINA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania			ASP	APL					
Rezina, or.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Bușăuca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cinișeuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	27.12.2022	27.12.2022	10.05.2024								
		Public	27.12.2022	27.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat										mai 2024
Cogilnicieni, sat.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cuizăuca, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Echimăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	14.02.2023	14.02.2023	25.10.2023	04.12.2023	15.12.2023	17.01.2024	06.03.2024	03.04.2024	17.05.2024		2492
		Public	14.02.2023	14.02.2023			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat										martie 2024
Ghiduleni, com.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Gordinești, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	27.12.2022	27.12.2022	27.10.2023	16.01.2024	25.01.2024	25.03.2024	12.04.2024		24.05.2024		
		Public	27.12.2022	27.12.2022	14.05.2024		-/-	-/-					
		Erori	Finalizat										mai 2024
Horodiște, com.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Ignăței, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Lalova, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Lipcenii, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mateuți, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Meșeni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Mincenii de Jos,		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Otac, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Păpăuți, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Peciște, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Peciște, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pripiceni-Răzeși,		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Saharna Nouă, c		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sîrcova, com.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	10.01.2023	10.01.2023	16.02.2024	10.05.2024	20.05.2024						
		Public	10.01.2023	10.01.2023			-/-	-/-					
		Erori	10.01.2023	10.01.2023	20.10.2023	11.12.2023	18.12.2023	18.01.2024	14.02.2024	12.03.2024	12.04.2024		436
Solonceni, com.		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Trifești, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Țareuca, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„Imobil Star” SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313708-NC-RFQ din 17.11.2022
31.05.2024