

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL UNGHENI  
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / APP	ASP	ASP			
Ungheni, mun.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Agronomovca, com.	I.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	02.08.2023	03.11.2023	09.11.2023	09.12.2023	07.02.2024	26.03.2024	03.05.2024	1110
		Public	04.11.2022	12.12.2022	25.04.2024		-/-	-/-				
		Erori										
Finalizat											martie 2024	342
Alexeevca, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Boghenii Noi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Buciumeni, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Bumbăta, sat.*	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Bușila, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cetireni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Chirileni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cioropcani, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Condrătești, com.*	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cornești, or.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cornești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Cornova, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023								
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023								
Costuleni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Florișoia Veche, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Hîrcești, com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023								
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023								
Măcărești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Măgurele, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Mănoilești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Morenii Noi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Năpădeni, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	27.05.2024							
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-				
		Erori	24.04.2023	24.05.2023								
Negurenii Vechi, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Petrești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Pîrlița, com.	I.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	24.05.2024							
		Public	04.11.2022	12.12.2022	29.11.2023		-/-	-/-				
		Erori	04.11.2022	07.11.2022	17.10.2023							
Rădenii Vechi, sat.*	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Sculeni, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Sînești, com.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Teșcureni, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Todirești, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Unțești, sat.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Valea Mare, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										
Zagaranca, com.*		Privat										
		Public					-/-	-/-				
		Erori										

Legendă  
 finalizat  
 în derulare  
 întârziere  
 nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

I.I."Dincredmar - Cernea"  
Contract nr. MD-PSA-299916-NC-RFB din 15.09.2022  
Data finalizării 31.05.2024

„Cart Engineering” S.R.L  
Contract nr. MD-PSA-345490-NC-RFQ din 14.04.2023  
Data finalizării 14.04.2024

"URBANCITY GROUP, SRL  
Contract nr. MD-PSA-408964-NC-RFQ din 29.05.2024  
Data finalizării 29.05.2025