

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL UTA GĂGĂUȚIA
LA DATA DE 03.06.2024**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Compania	Compania	ASP	SRL	ASP / ASP	ASP	ASP		
Comrat, mun.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Ceadăr-Lunga, mun.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Vulcănești, or.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	06.09.2023	24.01.2024	20.02.2024				
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Avdarma, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	02.04.2024						
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Baurci, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Beșalma, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Beșghioz, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Bugeac, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Carbalia, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	13.09.2023	07.02.2024					
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Cazaclia, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Chioselia Rusă, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	06.12.2023	14.02.2024					
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Chiriet-Lunga, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Chirsova, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Cioc-Maidan, sat.		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Cișmichioi, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	25.09.2023	18.12.2023	26.02.2024				
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Congaz, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Congazcicul de Sus, com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Copceac, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Cotovscoe, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Dezghingea, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022							
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.11.2022	28.11.2022							
Etulia, com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Ferapontievca, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Gaidar, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Joltai, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Svetlii, com.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									
Tomai, sat.*		Privat									
		Public					-/-	-/-			
		Erori									

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

„GeoCad Engineering OA” SRL
 Contract
 Data finalizării

nr. MD-PSA-313706-NC-RFQ din 17.11.2022
 31.05.2024